

Beschlussvorlage
für die 44. Sitzung des Gemeinderates am 27.11.2023

**TOP 12: Beschluss zur Vergabe des Loses 24 Trennvorhang der Maßnahme
 Neubau 2-Feld-Halle**

Beschluss Nr. BV 271123/10

öffentlich nichtöffentlich


Beratungsfolge	Sitzungstermin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. beschließt in seiner Sitzung am 27.11.2023 die Vergabe des Loses 24 Trennvorhang der Maßnahme Neubau 2-Feld-Halle an die Fa. Metallbau Politz GmbH aus 06528 Edersleben zum Angebotspreis von 37.292,22 € brutto.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzlich gewählten Gemeinderäte: 16 + Bürgermeister				davon befangen:	
davon anwesend:		+ Bürgermeister			
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Lt. <input type="checkbox"/> Ab-
<input type="checkbox"/> zugestimmt	<input type="checkbox"/> zugestimmt				Beschluss- weichender
<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> abgelehnt				vorschlag Beschluss



 Spindler
 Bürgermeister

Problembeschreibung/Begründung/gesetzliche Grundlagen:

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.08.2022 wurden die Planungsleistungen für den Neubau der 2-Feld-Halle am „Campus Leukersdorf“ an die Architekturbüros vergeben. In der Januarsitzung 2023 wurde dem überarbeiteten Konzept sowie Ausgaben- und Finanzierungsplan zugestimmt. Daraufhin erfolgten die Ausschreibungen der ersten beiden Lospakete. Den Baubeginn stellte der 25.09. dar.

Insgesamt sind 32 Einzelvergaben geplant, 9 davon wurden bereits in den beiden zurückliegenden Sitzungen durchgeführt.

Das Los 24 Trennvorhang wurde öffentlich ausgeschrieben. Fünf Firmen haben danach die Vergabeunterlagen abgerufen, bis zum Ende der Angebotsfrist wurden insgesamt fünf Angebote abgegeben. Die abgegebenen Angebote wurden vom Architekturbüro Baukonzept Planungsgesellschaft mbH aus Lichtenstein geprüft.

Mit einer geprüften Angebotssumme von 37.292,22 € gab die Firma

Metallbau Politz GmbH
06528 Edersleben

das wirtschaftlichste Angebot ab. Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag für das Los 24 an diese Firma zu vergeben.

Der Kostenanschlag (verpreistes Leistungsverzeichnis) lag noch bei 35.942,76 €, sodass die Vergabe eine Erhöhung i. H. v. rd. 1,4 T€ mit sich bringt. Gegenüber der Kostenberechnung (gem. unserer Sitzung im Januar) ist es eine Reduzierung um 7,3 T€.

Finanzielle Auswirkungen:

keine ja Investitionsmaßnahmen 424101007 mit 37.292,22 €

Beschlussdatum	Ausfertigung	Genehmigung Rechtsaufsicht	Bekanntmachungsdatum	In-Kraft-Treten	Fundstelle Gemeindeblatt	Änderungen